

RB 20/2011

## **Podpisanie aneksu do umowy szczegółowej**

W nawiązaniu do raportu 15/2011 (raport dostępny jest na stronie internetowej <http://www.tesgas.pl>) informującym o zawarciu umowy szczegółowej do zlecenia ze spółką APRIVIA S.A. (Wykonawca) będącą członkiem konsorcjum w składzie:

- PBG S.A.,
- APRIVIA S.A.,
- HYDROBUDOWA POLSKA S.A.,
- SRB Civil Engineering Ltd.,
- John Sisk & Son Ltd.

na realizację prac polegających na przebudowie sieci gazowych podczas inwestycji: p.n. „Budowa Autostrady A-1 Toruń – Stryków, Odcinek III: Brzezie – Kowal od km 186+348 do km 215+850”, Zarząd TEGAS S.A. (Emitent, Podwykonawca) informuje, iż w dniu 7 czerwca 2011 roku, podpisał aneks nr 1 do umowy podwykonawczej.

W aneksie nr 1 do umowy szczegółowej wydłużeniu uległ termin wykonania prac do dnia 30 czerwca 2011 roku. Pierwotnie prace miały być zakończone do dnia 20 maja 2011 roku.

Pozostałe postanowienia umowy pozostają bez zmian.

**Podstawa prawna:** Art 56 ust. 5 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.