

RB 32/2011

Podpisanie porozumienia do umowy znaczącej

W nawiązaniu do raportu 55/2010 (raport dostępny jest na stronie internetowej <http://tesgas.pl/relacje-inwestorskie/raporty-biezace-espi.html>) informującym o zawarciu w dniu 18 listopada 2010 roku umowy pomiędzy Konsorcjum (Podwykonawca) w składzie:

- TEGAS S.A. z siedzibą w Dąbrowie – Lider Konsorcjum,
- Przedsiębiorstwo Inżynierskie Ćwiertnia Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu – Członek Konsorcjum,

a spółką ALPINE Bau Sp. z o.o. Oddział Polska z siedzibą w Mysłowicach (Wykonawca), na wykonanie przez Podwykonawcę robót i usług polegających na: wykonaniu robót elektroenergetycznych (NN, SN, WN, zasilanie obiektów, oświetlenie) oraz technicznych. Roboty i usługi realizowane są na budowie p.n.: „Budowa Drogi Ekspresowej S-5 Kaczkowo – Korzeńsko, Obwodnica Bojanowa i Rawicza”, Emitent informuje, iż w dniu 23 września 2011 roku, podpisał porozumienie do powyższej umowy.

Zgodnie z postanowieniami umowy, termin realizacji przedmiotu umowy wynikać miał z harmonogramu realizacji prac. Jednakże, nawiązując z raportu 57/2010 (raport dostępny na stronie internetowej <http://tesgas.pl/relacje-inwestorskie/raporty-biezace-espi.html>) ze względu na brak, po stronie Wykonawcy, pełnej dokumentacji projektowej na prace objęte zakresem umowy ustalenie harmonogramu we wcześniej ustalonym terminie nie było możliwe.

W wyniku podpisanego porozumienia Strony ustaliły termin realizacji prac objętych umową do dnia 1 października 2012 roku.

Pozostałe postanowienia umowy pozostają bez zmian.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.