

Raport bieżący

57/2010

Zarząd TEGAS S.A. (Emitent) informuje o zmianie terminu przekazania do publicznej wiadomości terminu wykonania prac dotyczących umowy podpisanej przez Emitenta w imieniu Konsorcjum (Podwykonawca) w składzie:

- 1) TEGAS S.A. z siedzibą w Dąbrowie – Lider Konsorcjum,
- 2) Przedsiębiorstwo Inżynierskie Ćwiertnia Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu – Członek Konsorcjum

a spółką ALPINIE Bau Sp. z o.o. Oddział Polska z siedzibą w Mysłowicach (Wykonawca), której przedmiotem jest wykonanie przez Podwykonawcę robót i usług polegających na: wykonaniu robót elektroenergetycznych (NN, SN, WN, zasilenie obiektów, oświetlenie) oraz teletechnicznych, o których Emitent informował raportem bieżącym 55/2010 w dniu 19 listopada 2010 roku dostępnym na stronie internetowej Emitenta (<http://www.tesgas.pl>).

Zgodnie z podpisaną umową, termin wykonania prac winien zostać ustalony na podstawie harmonogramu ustalonego pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą w terminie do 14 dni od daty podpisania umowy. Jednakże, ze względu na brak, po stronie Wykonawcy, pełnej dokumentacji projektowej na prace objęte zakresem umowy ustalenie harmonogramu we wcześniej ustalonym terminie nie było możliwe. Niezwłocznie po podpisaniu harmonogramu i wynikającego z niego terminu wykonania prac Emitent poinformuje osobnym raportem bieżącym.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 3 w zw. z § 2 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim