

RB 22/2011

Podpisanie aneksu do umowy szczegółowej

W nawiązaniu do raportu 9/2011 (raport dostępny jest na stronie internetowej <http://www.tesgas.pl>) informującym o zawarciu umowy szczegółowej do zlecenia ze spółką APRIVIA S.A. (Wykonawca) będącą członkiem konsorcjum w składzie:

- PBG S.A.,
- APRIVIA S.A.,
- HYDROBUDOWA POLSKA S.A.,
- SRB Civil Engineering Ltd.,
- John Sisk & Son Ltd.

na realizację prac polegających na przebudowie sieci gazowych podczas inwestycji: p.n. „Budowa Autostrady A-1 Toruń – Stryków, Odcinek I: Czerniewice – Odolion od km 151+900 do km 163+300 i Odcinek II: Odolion – Brzezie od km 163+300 do km 186+366”, Zarząd TEGAS S.A. (Emitent, Podwykonawca) informuje, iż w dniu 17 czerwca 2011 roku, podpisał aneks nr 1 do umowy podwykonawczej.

W aneksie nr 1 do umowy szczegółowej wydłużeniu uległ termin wykonania prac do dnia 30 czerwca 2011 roku. Pierwotnie prace miały być zakończone do dnia 20 maja 2011 roku.

Pozostałe postanowienia umowy pozostają bez zmian.

Podstawa prawna: Art 56 ust. 5 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.