

## **Podpisanie umowy istotnej**

W dniu 22 stycznia 2010 roku, Zarząd Spółki TEGAS S.A. (Emitent) powziął informację o podpisaniu z Operatorem Gazociągów Przesyłowych GAZ – SYSTEM Spółka Akcyjna Oddział We Wrocławiu (Zamawiający), Aneksu do umowy generalnej dotyczącej wykonania robót budowlano – montażowych dla zadania: „Modernizacja stacji redukcyjno – pomiarowej I st. Olszyniec” „przyłączenie do sieci przesyłowej sieci dystrybucyjnej DOSD Sp. z o.o. zasilającej w paliwo gazowe odbiorców na obszarze miejscowości Wymianki, gm. Wymianki” z dnia 31 sierpnia 2009 roku, o której Emitent informował raportem bieżącym 12/2009.

Na mocy zawartego aneksu zwiększona została wysokość wynagrodzenia z kwoty 853.000,00 zł netto do kwoty 894.000,00 zł netto

Ponadto wydłużony został, do dnia 30 stycznia 2010 roku, termin realizacji całego zamówienia.

Pozostałe warunki umowy nie uległy zmianie.

Podstawa prawna: § 3 ust 2, pkt 2 Załącznika Nr 3 do Uchwały nr 450/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 25 września 2009 „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu.