

## **Podpisanie umowy istotnej**

W dniu 25 stycznia 2010 roku, Zarząd Spółki TEGAS S.A. (Emitent) powziął informację o podpisaniu przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ – SYSTEM Spółka Akcyjna Oddział We Wrocławiu (Zamawiający), Aneksu nr 1 do umowy generalnej dotyczącej wykonania robót budowlano – montażowych dla zadania „Przebudowa SRP I st. Obora” z dnia 23 lipca 2009 roku, o której Emitent informował raportem bieżącym 04/2009.

Na mocy zawartego Aneksu nr 1 wydłużony został, do dnia 15 czerwca 2010 roku, termin realizacji całego zamówienia.

Pozostałe warunki umowy nie uległy zmianie.

Podstawa prawna: § 3 ust 2, pkt 2 Załącznika Nr 3 do Uchwały nr 450/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 25 września 2009 „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu.