

Podpisanie umowy istotnej

Zarząd Spółki TEGAS S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 01 lutego 2010 r. podpisał z ATREM S.A. z siedzibą w Suchym Lesie Aneks nr 1 do umowy szczegółowej do umowy konsorcjum z dnia 25 listopada 2009 roku. Przedmiotem umowy jest częściowa realizacja zadania inwestycyjnego „Zagospodarowanie odwiertów Barnówko-13K i Buszewo-18K na złożu BMB”, o której Emitent informował raportem bieżącym nr 32/2009.

Na mocy Aneksu nr 1 do umowy zwiększeniu uległa wysokość wynagrodzenia z kwoty 810.000,00 zł netto do kwoty 974.000,00 zł netto. W wyniku aneksu nr 1 umowa zyskała miano umowy istotnej w rozumieniu § 3 ust 2, pkt 2 Załącznika Nr 3 do Uchwały nr 450/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 25 września 2009 „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu.

Strony ustaliły termin realizacji przedmiotu umowy do dnia 24 kwietnia 2010 roku.

W związku z realizacją przedmiotu umowy Strony przewidziały następujące kary umowne:

- za opóźnienie terminu realizacji prac, w okresie dwóch pierwszych tygodni w wysokości 0,01% wynagrodzenia za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,
- za opóźnienie terminu realizacji prac, przekraczające dwa tygodnie, w wysokości 0,03% wynagrodzenia za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;
- za opóźnienie w usunięciu wad, stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub ujawnionych w okresie gwarancji jakości – w wysokości 0,03% wynagrodzenia za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;

Strony mają prawo do naliczenia kar umownych w wysokości 10% wartości wynagrodzenia w przypadku odstąpienia od umowy, z przyczyn za które odpowiedzialność ponosi druga strona.

Emitent, może dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych, na zasadach ogólnych.

Podstawa prawna: § 3 ust 2, pkt 2 Załącznika Nr 3 do Uchwały nr 450/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 25 września 2009 „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu.